

**Паспорт лин-проекта  
МБДОУ №180 «Детский сад общеразвивающего вида»**

**Лин-проект: Оптимизация работы по заполнению табеля посещаемости воспитателями.**



**Общие данные:**

**Заказчик:** Управление образования администрации города Кемерово

**Процесс:** Разработка электронной формы табеля посещаемости

**Границы процесса:** от ликвидации потерь рабочего времени воспитателя до выхода на новый уровень эффективности составления отчетной документации.

**Руководитель лин-проекта:** Федосеева Т.Н., заведующая

**Команда лин-проекта:** Белянина Е.О., Соловьева О.А.

**Обоснование:**

1. Длительный процесс заполнения (исправления ошибок) табеля и подсчета результатов посещения и пропущенных дней.
2. Осуществление самопроверки полученных результатов.

**Цели и эффекты:**

Наименование цели	Текущий показатель, мин.	Целевой показатель, мин.
Сокращение времени при заполнении табеля и подсчета результатов посещения и пропущенных дней	50	25
Исправление ошибок при заполнении	40	5
Осуществление самопроверки полученных результатов	10	0

**Эффекты:** Сокращение времени на заполнение табеля посещаемости воспитателями с 50 мин. до 25 мин. Подсчет результатов и самопроверка осуществляется автоматически.

**Сроки:**

1. Согласование паспорта лин-проекта – 23.08.19
2. Картирование текущего состояния - 26.08.19 - 29.08.19
3. Анализ проблем и потерь - 29.08.19 - 30.08.19
4. Составление карты целевого состояния - 02.09.19 - 06.09.19
5. Разработка плана мероприятий - 06.09.19 - 22.09.19
6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 23.09.19
7. Внедрение улучшений – 24.09.19 - 27.09.19
8. Мониторинг результатов - 30.09.19 - 03.10.19
9. Закрытие лин-проекта - 04.10.19
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - 01.10.19 - 01.07.20