

Паспорт лин-проекта

МБДОУ №180 «Детский сад общеразвивающего вида»

Лин-проект: Оптимизация процесса подготовки к спортивным мероприятиям – ГТО, Дошкольная лига спорта, Мама, папа, я – спортивная семья.

УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №180

Федосеева Т.Н.



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №180

Федосеева Т.Н.

<p>Общие данные: Заказчик: Федосеева Т.Н., заведующая МБДОУ №180 Процесс: подготовка к спортивным мероприятиям районного и муниципального уровня. Границы процесса: от получения положения о конкурсе до момента участия в мероприятии. Руководитель лин-проекта: Федосеева Т.Н., заведующая Команда лин-проекта: Белянина Е.О. – старший воспитатель, Попова М.В., Видеман Е.Г., Катрук О.А., Гришина И.В. – воспитатели.</p>	<p style="text-align: center;">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Отсутствие мотивации педагогов. 2. Отсутствие заинтересованности у родителей. 3. Недостаточная физическая подготовленность у воспитанников, родителей и сотрудников ДОО. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Наименование цели</th> <th style="width: 20%;">Текущий показатель</th> <th style="width: 20%;">Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: left;">Повышение уровня физической подготовленности воспитанников, родителей и сотрудников (процент выполняемых показателей ГТО)</td> <td>10%</td> <td>75%</td> </tr> <tr> <td style="text-align: left;">Увеличение количества родителей, заинтересованных в участии их детей в спортивных мероприятиях</td> <td>6</td> <td>25</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: повышение уровня удовлетворенности при подготовке и участии в спортивных мероприятиях.</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Повышение уровня физической подготовленности воспитанников, родителей и сотрудников (процент выполняемых показателей ГТО)	10%	75%	Увеличение количества родителей, заинтересованных в участии их детей в спортивных мероприятиях	6	25	<p style="text-align: center;">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 01.02.22 2. Картирование текущего состояния - 02.02.22 - 14.03.22 3. Анализ проблем и потерь - 25.03.22 - 31.03.22 4. Составление карты целевого состояния - 01.04.22 - 15.04.22 5. Разработка плана мероприятий - 18.04.22 - 26.04.22 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 27.04.22 – 29.04.22 7. Внедрение улучшений – 04.05.22 - 31.01.23 8. Мониторинг результатов - 01.02.23 - 31.03.23 9. Закрытие лин-проекта - 03.04.23 – 07.04.23 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - 10.04.23 - 31.05.23
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Повышение уровня физической подготовленности воспитанников, родителей и сотрудников (процент выполняемых показателей ГТО)	10%	75%								
Увеличение количества родителей, заинтересованных в участии их детей в спортивных мероприятиях	6	25								