

Паспорт лин-проекта
МБДОУ №180 «Детский сад общеразвивающего вида»
Лин-проект: Оптимизация процесса подготовки к конкурсу «ПрофиДетки»



УТВЕРЖДАЮ:

Заведующая МБДОУ №180

Федосеева Т.Н.

<p>Общие данные: Заказчик: Федосеева Т.Н., заведующая МБДОУ №180 Процесс: подготовка к конкурсу «ПрофиДетки» Границы процесса: от получения положения о конкурсе до инструктажа ответственных. Руководитель лин-проекта: Федосеева Т.Н., заведующая Команда лин-проекта: Белянина Е.О. – старший воспитатель, Соловьева О.А., Попова М.В. – воспитатели подготовительной группы; Видеман Е.Г., Гаврилова О.Д. – воспитатели старшей группы.</p>	<p align="center">Обоснование:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.Отсутствие мотивации педагогов. 2. Недостаточный уровень заинтересованности воспитанников. 3. Отсутствие качественной подготовки воспитанников и педагогов к конкурсу. 									
<p>Цели и эффекты:</p> <table border="1" data-bbox="121 916 1061 1255"> <thead> <tr> <th>Наименование цели</th> <th>Текущий показатель</th> <th>Целевой показатель</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Увеличение числа компетенций, в которых принимают участие воспитанники</td> <td align="center">1</td> <td align="center">3-4</td> </tr> <tr> <td>Увеличение количества участников конкурса</td> <td align="center">4</td> <td align="center">12</td> </tr> </tbody> </table> <p>Эффекты: повышение уровня удовлетворенности при подготовке и проведении конкурса «ПрофиДетки» у всех участников образовательных отношений.</p>	Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель	Увеличение числа компетенций, в которых принимают участие воспитанники	1	3-4	Увеличение количества участников конкурса	4	12	<p align="center">Сроки:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Согласование паспорта лин-проекта – 14.01.22 2. Картирование текущего состояния - 18.01.22 - 31.01.22 3. Анализ проблем и потерь - 01.02.22 - 14.02.22 4. Составление карты целевого состояния - 15.02.22 - 28.02.22 5. Разработка плана мероприятий - 01.03.22 - 11.03.22 6. Защита плана мероприятий перед заказчиком – 14.03.22 – 25.03.22 7.Внедрение улучшений – 28.03.22 - 28.04.22 8. Мониторинг результатов - 29.04.22 - 06.05.22 9. Закрытие лин-проекта - 11.05.22 – 24.05.22 10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов - 25.05.22 - 31.05.22
Наименование цели	Текущий показатель	Целевой показатель								
Увеличение числа компетенций, в которых принимают участие воспитанники	1	3-4								
Увеличение количества участников конкурса	4	12								